



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

SABTU, 07 JULI 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Selesaikan Persoalan, Kades KT Temui Sekda

Rp 70 M Lebih Proyek Belum Berjalan

Heru: Terganjil Cuti Lebaran

ARGA MAKMUR - Meskipun masa lelang sudah selesai dilakukan dan pihak ketiga yang akan mengerjakan pekerjaan fisik sudah ditentukan sejak sebelum Lebaran lalu, sampai kini pekerjaan fisik senilai lebih dari Rp 70 miliar belum mulai dikerjakan.

Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bengkulu Utara (BU), Heru Susanto, ST mengakui keterlambatan tersebut. Bahkan, saat ini sebagian besar kontraktor baru akan menentukan titik nol pekerjaan dan mulai bekerja di masing-masing proyek.

"Sekarang kita mulai untuk melakukan titik nol. Berarti bulan ini semuanya harus sudah jalan," ujar Heru, kemarin (6/7).

Ia menilai keterlam-

batan tersebut lantaran panjangnya masa cuti Lebaran hingga sampai dua minggu. Sehingga proses administrasi untuk memulai titik nol terhambat. Sehingga terhambat pula masa dimulainya pekerjaan fisik.

"Kita semula mengira libur Lebaran hanya lima hari seperti biasanya. Nyatanya sampai dua minggu, itu sangat menghambat pekerjaan," kata Heru.

Namun ia memastikan jika pekerjaan akan tetap tepat waktu dan tidak akan ada yang melewati batas akhir tahun seperti tahun lalu. Pasalnya masih ada lebih 5 bulan lagi tahun anggaran 2018 yang bisa dijadikan referensi waktu oleh pihak ketiga.

"Namun tetap kita berpatokan pada masa kerja kontrak. Kita optimis tidak akan ada yang melewati batas waktu," pungkas Heru. (**)