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Selesaikan Persoalan, Kades KT Temui Sekda

Rp70MLebihProyek
Belum Berjalan
Hem: Terganjal
Cuti Lebaran
ARGA MAKMUR -

Meskipunmasalelangsu-
dah selesai diJakukan dan
pihak ketiga yang akan
mengerjakan pekerjaan
fisik sudah ditentukan
sejak sebelum Lebaran
lalu, sampai kini peker
jaan fisiksenilai lebih dari
Rp 70 miliar belum mulai
dikerjakan.

Kadis Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
(PUPR) Bengkulu Utara
(BU), Heru Susanto, ST
mengakui keterlambatan
tersebut. Bahkan, saatini
sebagian besar kontraktor
baru akan menentukan
titik nol pekerjaan dan
mulai bekerja di masing-
masing proyek.

"Sekarang kita mulai
untuk melakukan titik
nol. Berarti bulan ini se-
muanya harus sudah
jalan," ujarHeru, kemarin
(6/7).

la menilai keterlam

batan tersebut lantaran
panjangnya masa cuti
Lebaran hingga sampai
dua minggu. Sehingga
proses administrasi untuk
memulai titik nol terham-
bat. Sehingga terhambat
pula masa dimulainya
pekerjaan fisik.

"Kita semula mengira
liburLebaran hanyalima
hari seperti biasanya.
Nyatanya sampai dua
minggu, itusangatmeng-
hambat pekerjaan," kata
Heru.

Namun ia memastikan
jika pekerjaan akantetap
tepat waktu dan tidak
akan ada yang melevvati
batas akhir tahun sep
erti tahun lalu. Pasalnya
masih ada lebih 5 bulan
lagitahun anggaran 2018
yang bisa dijadikan ref-
erensi waktu oleh pihak
ketiga.

"Namun tetap kita
berpatokan pada masa
kerja kontrak. Kita opti-
mis tidak akan ada yang
melewati batas waktu,"
pungkas Heru. (**)
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