



KABUPATEN BENGKULU UTARA

RABU, 8 JANUARI 2020

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

GOR Tak Selesai, Jaksa Panggil Pelaksanaan Proyek

ARGA MAKMUR - Kejaksaan Negeri BU memanggil beberapa pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga yang terkait dengan pembangunan GOR di Sport Centre Desa Pagar Ruyung, Kota Arga Makmur, kemarin. Jaksa meminta pemaparan proyek yang menyebabkan pekerjaannya tak tuntas hingga dilanjutkan sampai sekarang.

Kejari BU menjadi pendamping sebagai Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam proyek tahun anggaran 2019 tersebut. Kajari BU, Elwin Agustian Khahar, SH, MH melalui Kasi Intel Denny Agustian, SH, MH menjelaskan Kejari meminta pemaparan terkait progress pembangunan GOR tersebut. Diantaranya progress pembangunan fisik dan serapan anggaran.

"Kita mengundang pihak Dispora untuk

memaparkan pelaksanaan proyek yang sudah dilakukan. Bagaimana serapannya sampai sekarang," terangnya.

Jaksa ingin mengetahui pembangunan yang dilakukan dan permasalahan hingga pekerjaan tidak tuntas sesuai kontrak sehingga harus dilakukan penambahan waktu selama 50 hari. Termasuk anggaran yang sudah dibayarkan dan berapa persentase fisik yang tuntas sampai 31 Desember 2019. "Jadi kita meminta data agar mengetahui bagaimana kondisi pembangunan tersebut," kata Denny.

Proyek GOR dengan anggaran Rp 12 miliar. Lantaran pekerjaan belum tuntas, kini ada dana 5 persen yang belum dibayarkan dan akan dianggarkan dalam APBD Perubahan nanti jika memang proyek sudah selesai dan pelaksana harus membayar denda. **(qia)**