



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Proyek GOR Rp 12 M Didenda

ARGA MAKMUR - Proyek pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Bengkulu Utara yang dibangun di Desa Pagar Ruyung, Kecamatan Arma Jaya belum selesai. Proyek yang dijadwalkan dalam kontrak berakhir akhir tahun lalu, hingga kemarin (2/1) masih dikerjakan.

Pantauan RB di lokasi, pekerjaan proyek diperkirakan baru selesai 90-95 persen, terutama bagian dalam dan bagian atap GOR. Para pekerja terlihat masih melakukan pekerjaan dan terlihat masih terpasang kayu-kayu

penyangga bangunan.

Proyek tersebut dianggarkan Rp 12 miliar dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan pendampingan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari BU.

Kadis Pora BU, Hendri Kisinger, SE, MM menuturkan pembangunan tersebut masih dilanjutkan dengan masa penambahan waktu pembangunan selama 50 hari. Kontraktor baru mencairkan dana 95 persen dan masih ada sisa dana yang kas daerah.

"Kita berikan waktu pada penyedia untuk menyelesaikan dalam waktu 50 hari ke depan. Itu sesuai dengan Perpres 16/2018," kata Hendri.

Ia juga memastikan kontraktor akan diberikan denda pengerjaan sesuai dengan waktu molonya pembangunan yang dilakukan. Denda pengerjaan akan dihitung setelah pekerjaan benar-benar tuntas dan dilakukan Project Hand Over (PHO) antara Dispora dengan pihak penyedia. "Denda pasti akan kita berikan sesuai dengan aturan," ujar Hendri. (qia)